



Sprawozdanie końcowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński

**Uchwała Nr XXXV/235/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 25.01.2022 r.**

**w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”.**

do 31.12.2023 r.

Kamień Krajeński, 22.03.2024 r.


I. Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu.

Na obszarze Gminy Kamień Krajeński wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów:

- podobszar rewitalizacji Obkas,
- podobszar rewitalizacji Radzim,
- podobszar rewitalizacji Kamień Krajeński.

Łącznie, wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 340 ha (2,08% ogółu powierzchni w gminie).



Celem głównym rewitalizacji jest zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i zawodowym mieszkańców obszaru rewitalizacji, który został osiągnięty poprzez następujące **kierunki działań**:

1. Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
2. Wsparcie wychowania przedszkolnego
3. Rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu

II. Postęp we wdrażaniu projektów do 31.12.2023 r.

KIERUNEK DZIAŁAŃ: 1. REINTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

Projekty społeczne:

1. „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Gmina Kamień Krajeński
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego w Radzimiru dla grupy 12 osób w wieku od 6/7 do 18 lat, bądź do ukończenia obowiązku szkolnego i nauki, spełniających definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.08.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: **47 089,98 PLN**



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
49 568,40	47 089,98	Do 31.08.2022	12

Uczestnikom projektu zaproponowano różnorodne formy wsparcia w ramach Klubu młodzieżowego w Radzimiru oraz integrację z lokalną społecznością.

Osiągnięte zostały następujące korzyści z udziału w projekcie to m.in.

- przezwyciężenie trudności w nauce (zwiększenie szans edukacyjnych);
- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- czas spędzony z rówieśnikami;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie wielotematycznych zajęć/dodatkowych aktywności poszerzyło horyzonty, wzmocniło postawy społeczne uczestników, pozwoliło poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną była integracja dzieci i młodzieży z różnych miejscowości.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimiu.





2. „Dla babci, dziadka i wnuka gratka” – reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych podobszaru rewitalizacji Radzim”

Zmiana tytułu na: „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”

Gmina Kamień Krajeński
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez wsparcie i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w terminie do 30.09.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: **29 982,00 PLN**



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
31 560,00	29 982,00	Do 30.11.2022	12

(na podstawie złożonego wniosku o przyznanie grantu)

Poprzez udział uczestników projektu w zaproponowanych różnorodnych formach wsparcia w ramach projektu oraz integrację z lokalną społecznością, osiągnięte zostały takie korzyści jak:

- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie różnorodnych zajęć poszerzyło horyzonty, wzmocniło postawy społeczne uczestników, pozwoliło poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną była integracja uczestników z różnych miejscowości.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimiu.





3. „Aktywny senior”

Aktywizacja społeczności lokalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11.

Cel: pobudzenie aktywności mieszkańców powiatu sępoleńskiego do większej aktywności poprzez zaangażowanie w działania podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej.

Działania: działania skierowane do 15 seniorów będących jednocześnie uczestnikami Klubu Seniora. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu: warsztaty nordic walking z instruktorem – 24 godziny, warsztaty kulinarne z dietetykiem – 8 godzin, zajęcia z wizażystką – 4 godziny, wyjazd do opery.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
11 490,00	11 490,00	01.04.2023- 30.10.2023	15

(Źródło informacji: MGOPS w Kamieniu Krajeńskim)



Projekt uzupełniający zrealizowany na obszarze rewitalizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

„Od Juniora do Seniora – łączymy pokolenia” dofinansowany z programu Aktywni+ Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt został zrealizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA.

Cel: integracja międzypokoleniowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z gminy Kamień Krajeński, zwłaszcza z powodu wieku, a także choroby, samotności.

Działania: warsztaty ogrodnicze, w tym stworzenie miejsca spotkań seniorów przy Klubie Seniora (ul. Sępoleńska 6) – „Zielony zakątek” – 12 godzin, wyjazd studyjny do wioski kwiatowej w Żalnie, warsztaty kulinarne – 20 godzin, spotkanie integracyjne przy grillu, międzypokoleniowe gry stolikowe – 12 godzin, wyjazd integracyjny do zoo, warsztaty teatralne – 16 godzin, warsztaty rękodzielnicze - 16 godzin, 2 spotkania tematyczne – bezpieczny senior – 4 godziny, wyjazd do teatru, zabawa andrzejkowa.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
47 915,00	42 440,00	01.04.2023- 31.12.2023	35 (25 osób powyżej 60 r.ż. oraz 10 dzieci i młodzieży (w tym 18 uczestników Klubu Seniora)).

(Źródło informacji: MGOPS w Kamieniu Krajeńskim)



4. „Aktywizacja seniorów poprzez usprawnienie ruchowe”

Zmiana tytułu na: „AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO”

Projekt był planowany przez Powiat Sępoleński. Wniosek na realizację projektu pod zmienionym tytułem złożyło Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” działające przy DPS ul. Podgórna 2 w Kamieniu Krajeńskim.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
34 620,00	32 820,00	Do 15.09.2022	10

(na podstawie wyników konkursu oraz danych ze strony internetowej DPS)

Ostatnie działania odbyły się 5.IX.2022. Wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. Projekt był skierowany do Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 10 mieszkańców powiatu sępoleńskiego.



Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym"
realizuje projekt p.n.

AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO

cel projektu: pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.

Kwota dofinansowania z UE: 32.820,00 PLN



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl





Źródło zdjęć: <https://dpskamienkrajenski.pl/stowarzyszenie/>

Projekt uzupełniający zrealizowany na obszarze rewitalizacji przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

1. „Zielono mi”

Realizacja projektu przewidziana jest od 15.11.2022 r. do: 31.03.2023r.

„Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego. W projekcie, w ramach działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego. Działania będą służyły do rozwoju pasji i zainteresowań poprzez obcowanie z przyrodą. Planowane są m.in. warsztaty ogrodnicze, rozwijające kreatywność, ziołolecznictwo i zajęcia krawieckie. Wszystkie te działania będą miały na celu rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.”. W projekcie wzięło udział 10 osób.



Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym"
realizuje projekt p.n.


ZIELONO MI

cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych narażonych na wykluczenie społeczne.

Kwota dofinansowania z UE: 34 100,00 PLN



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl



5. „Czytelnia letnia”

Funkcjonowanie czytelni letniej rozpoczęło się 22.05.2023 roku. Wykorzystywana ona była na potrzeby zajęć z dziećmi w okresie wakacyjnym. Odbýwały się w niej spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Kółka Robótek Ręcznych. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zajęcia odbywały się w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.

Dyskusyjne Kluby Książki, a przy Bibliotece działają dwa, spotykają się raz w miesiącu. W spotkaniach udział bierze łącznie 15 osób (w tym 13 w wieku poprodukcyjnym). Członkowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek. 11 osób (w tym 9 w wieku poprodukcyjnym) spotyka się podczas zajęć w Kółku Robótek Ręcznych. Panie z zapałem tworzą piękne przedmioty oraz dzielą się swoimi umiejętnościami.

W okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy dwie tury zajęć dla dzieci. W lipcu 15 dzieci skorzystała z propozycji Biblioteki i wzięła udział w zajęciach. W lipcu, dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU, aż 48 dzieci wzięło udział w programie „Wakacje pięciu zmysłów”.

Zajęcia wakacyjne odbywały się zarówno w czytelni letniej, jak i w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.

Biblioteka z tytułu wykorzystania czytelni nie poniosła żadnych kosztów finansowych.



6. „Międzypokoleniowa akademie wynalazców”

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
14 560,00	14 560,00	Do 24.09.2023	28

(Źródło: MGOK w Kamieniu Krajeńskim)

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności lokalnej, częsty udział rodzin w programie kulturalnym i edukacyjnym wysokiej jakości, dzięki czemu zmniejszone zostaną różnice społeczne wynikające z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pozostałymi celami zadania była integracja rodzinna, poszerzanie kompetencji interpersonalnych, wartościowe spędzenie czasu wolnego. Zadanie objęło grupę 28 osób uczęszczających na warsztaty z czego większość z Obszaru Rewitalizacji (w tym 1 osoba w wieku poprodukcyjnym), osoby uczestniczące w wykładzie oraz otwartej imprezie plenerowej.

Projekt polegał na przeprowadzeniu kompleksowych zajęć obejmujących elementy eksperymentu, robotyki oraz nauki klockami lego. Warsztaty skierowane do dzieci wraz z opiekunami z priorytetem na osoby z OR. W ramach projektu odbyła się również otwarta impreza plenerowa na placu przed MGOK, mającą na celu umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swoich postępów poprzez pokazy i stoiska. W ramach wydarzenia odbył się również wykład "Klocki LEGO w edukacji" oraz animacje.

Harmonogram zadań realizowanych w M-GOK oraz na terenie zrewitalizowanego parku: od 25.04.2023r. do 24.09.2023r.


- 12 warsztatów ROBOTYKA LEGO I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW
- 2 warsztaty z elektroniki
- 4 warsztaty z eksperymentami „Chemia i fizyka na wesoło”
- 4 warsztaty "Opowieści LEGO"
- 2 warsztaty „Matematyka LEGO”
- Rodzinny piknik naukowy wraz z wykładem "Klocki LEGO w edukacji"





Projekt uzupełniający zrealizowany przez MGOK w 2023 r.

Na zajęcia dla dorosłych w Eko-pracowni zaprosiła Kamieńska Grupa Nieformalna we współpracy z M-GOK w Kamieniu. Tematyka zajęć była związana z ekologią i zero waste. Zadanie dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundację LGD - Naszyjnik Północy. Warsztaty Eko-pracowni trwały przez kilka miesięcy, a część zajęć odbyła się w parku przy M-GOK. Uczestniczki miały możliwość wyciszyć się i zrelaksować podczas jogi w plenerze. Mimo pogody w kratkę wspólny trening udało się przeprowadzić pod chmurką, przy dźwiękach natury. Również w parku uczestniczki pracowały nad domkami dla owadów. Przy użyciu wkrętarek, wiertarek i innych narzędzi panie stworzyły gustowne konstrukcje. Budki dla owadów ozdobiły przydomowe ogródki.



7. „Bądź własnym szefem” – zajęcia aktywizacyjne ukierunkowane na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową podobszaru rewitalizacji Radzim oraz podobszaru rewitalizacji Obkas”

Zmiana tytułu na: „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”

Gmina Kamień Krajeński
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób z obszaru gminy Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.12.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: **99 311,45 PLN**



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapadotacji.gov.pl

Dnia 28.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba uczestników
109 821,36	99 311,45	Do 31.12.2022	10

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy/uczestniczki mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, dzięki którym będą mogli wejść na rynek pracy. Nabyli praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędne do podjęcia pracy w innych podmiotach gospodarczych jak i na własny rachunek.

Projekt realizowany był w nowej świetlicy wiejskiej w Radzimiu.





8. „Klub Malucha w Radzimiu”

Projekt kierowany do dzieci poniżej 6 r. ż. nie kwalifikował się do konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Zadanie wpisano w plan działania świetlicy wiejskiej w Radzimiu jako zajęcia cykliczne powierzone animatorowi zatrudnionemu w świetlicy na ½ etatu.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
W ramach wynagrodzenia animatora świetlicy wiejskiej	-	Zadanie bieżące, nie rzadziej niż raz w miesiącu	-

(na podstawie Planu działalności obiektu załączonego do wniosku o przyznanie pomocy „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu”)

Celem zajęć jest dostarczanie maluchom bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju zmysłów, nauka poprzez zabawę, aktywne spędzanie wolnego czasu np.

Zdjęcia przykładowych zajęć:



Ponadto w świetlicy wiejskiej realizowane były takie działania jak:

- **Spotkania integracyjne** – np. zajęcia kulinarne, dzień gier planszowych i karcianych, seanse filmowe, wspólne czytanie książek dzień lego, tenis stołowy, zajęcia plastyczne, sensoryczne, zajęcia ruchowe (aktywność na świeżym powietrzu), „kawka dla seniora”, spotkania okolicznościowe np. andrzejki, mikołajki, dzień babci i dziadka, ferie zimowe,

Zdjęcia przykładowych zajęć:



- **Mobilny Klub Książki – 24 czytelników**

Zdjęcia przykładowych zajęć:



PROJEKTY TECHNICZNE:

1. „Zagospodarowanie zdegradowanego terenu wokół budynku DPS”

Powiat Sępoleński wycofał się z realizacji projektu.

2. "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego"

Zmiana tytułu na: „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POLSKI
ŁĄD

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja Parku w Kamieniu Krajeńskim w celu rozwoju społecznego obszaru rewitalizacji i realizowania projektów społecznych na tym obszarze. Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie realizacji na terenie rewitalizacji projektów EFS z obszaru aktywizacji społecznej osób wykluczonych społecznie oraz mających na celu budowanie aktywnych postaw dzieci i osób starszych. Realizowane będą w nim projekty adresowane do osób z obszaru rewitalizacji, który został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Obecnie, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na terenie zdegradowanym nie jest możliwa realizacja ww. projektów EFS bez wcześniejszego dostosowania terenu.

Cel główny projektu: wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznym na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez modernizację parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został złożony dnia 22.12.2020 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana 27.07.2021 r.

wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana osób korzystających z rewitalizowanych obszarów
3 100 000,00	2 471 049,55	Do 30.04.2023 r.	1 195

(na podstawie wniosku o płatność)

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:



Zdjęcia po zakończeniu robót budowlanych:



Zdjęcia z uroczystości otwarcia parku – 01.06.2023 r.



KIERUNEK DZIAŁAŃ: 2. WSPARCIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 29.11.2020 r.

Zadania projektowe:

1. Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.
2. Realizacja zajęć dodatkowych.
3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego
396 953,75	337 410,68	Do 29.11.2020	25

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

- Wzrost liczby nauczycieli objętych wsparciem w programie – razem 10;
- Liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego - 25, natomiast w okresie projektu w ramach tego oddziału korzystało 26 dzieci
- Wzrost liczby dzieci, które skorzystały z zajęć dodatkowych - razem 130 dzieci.



1. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej potrzeby społeczne lokalnej społeczności”

Zmiana tytułu na: **„Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”**



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński, celem dostosowania obiektu do realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel główny projektu brzmiał: umożliwienie aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński poprzez rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją techniczną na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy wyznaczonego na terenie Gminy Kamień Krajeński obszaru rewitalizacji sołectwa Radzim, przede wszystkim są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 31.03.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 07.12.2020. Dnia 03.03.2021r. Gmina złożyła wniosek o aneks do umowy - przedłużenie terminu realizacji do 31.03.2022r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów
294 282,74 zł	254 156,08 zł	Do 31.03.2022	234

Potencjalna liczba uczestników – 234 osoby – liczba mieszkańców miejscowości Radzim.

Zgodnie definicją wskaźnika jest to potencjalna liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych w ramach projektu obszarów.

Stan przed rewitalizacją:



Marzec 2021 r.



Stan po rewitalizacji:



Grudzień 2021 r.



Luty 2022 r.




Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej, 02.09.2022 r.



Projekt uzupełniający:

1. „Wypośaenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu”

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyposażenie świetlicy - sprzęt AGD, stoły, krzesła, fotele, maty piankowe, sprzęt multimedialny i zabawki.



Zdjęcia części wyposażenia

W celu otrzymania trwałości projektu w wymiarze ½ etatu od 1 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Radzimiu zatrudniony jest pracownik – animator.

2. „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora”

Zmiana tytułu na: „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca dla Klubu Seniora w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, co pozwoli na realizowanie projektów społecznych na tym obszarze dla osób starszych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku.

Rozbudowa budynku polegać będzie na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegać będzie na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego. Ponadto zostaną wykonane dodatkowe prace pozwalające na użytkowanie niniejszego budynku.

Realizacja projektu jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do podjęcia zaplanowanej interwencji społecznej określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Cel główny projektu: wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych na przedmiotowym terenie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 22.12.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 17.08.2021 r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 31.08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 10.10.2022 r.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich liczba uczestników
887 699,50	450 321,98	Do 31.12.2022	225


(na podstawie wniosku o płatność)

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:



Zdjęcia po zakończeniu robót budowlanych:





III. Wskaźniki osiągnięte do 31.12.2023 roku

Nr	Cel: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI				
	Wskaźniki	Wartość bazowa (2018)	Wartość docelowa (2023)	Wartość osiągnięta do 31.12.2023	Źródło danych
PODOBSZAR REWITALIZACJI RADZIM					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	22,71	14,74	9,87	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	55,22	29,85	25,00	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,59	6,99	*9,72	Ewidencja ludności w UM; GUS;
4	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,15	0,00	0,00	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych
PODOBSZAR REWITALIZACJI OBKAS					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	15,22	11,94	6,40	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	33,33	16,66	13,04	MGOPS, Ewidencja ludności w UM;
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,02	6,84	*7,07	Ewidencja ludności w UM; GUS;

PODOBSZAR REWITALIZACJI KAMIEŃ KRAJEŃSKI					
1	Odsetek dzieci zamieszkujących dany obszar w wieku 3-5 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym	45,51	76,67	76,92	MGZUO; Ewidencja ludności w UM;
2	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,42	0,00	0,00	Protokół odbioru końcowego „Klub Seniora”
3	Liczba zaktywizowanych osób starszych objętych usługami społecznymi z obszaru rewitalizacji Kamień Krajeński	0	minimum 75	83	Na podstawie projektów w podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński

*Niepełne dane statystyczne; na dzień sporządzania sprawozdania w BDL GUS nie został jeszcze wprowadzony 2023 r. dla zakresu „Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą”; oparto się na aktualnych aktualizacji z dn. 16.03.2023 r., która potwierdzała stan na 2022 r..

Informacje dodatkowe

Poniżej przedstawiono dane z GUS obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą w skali gminy:

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności	913	741	574	474	333	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2024 r.

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	207	173	143	133	104	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2024 r.

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej (osoby)	637	515	387	316	220	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2024r.

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny (osoby)	518	453	369	281	213	Brak danych w GUS
Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku (%)	36,4	32,3	27,0	25,7	15,4	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS, 06.03.2024 r.

Stopa bezrobocia w powiecie sępoleńskim na 31.12.2023 wyniosła 11,2 %.

2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,8%	11,6%	12,3%	11,5%	11,1%	11,2%

Źródło: PUP w Sępólnie Krajeńskim, 06.03.2023 r.

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie Kamień Krajeński

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem	305	288	324	293	281	282
Kobieta	204	175	201	190	168	168
Mężczyzna	101	113	123	103	113	114

Źródło: PUP w Sępólnie Krajeńskim, 06.03.2024 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	354	375	392	414	417	409 (1-3 kwartały)

Źródło: BDL GUS, 06.03.2024 r.

Podsumowanie:

1. Okres wdrażania LPR przypadł na trudny czas kryzysu gospodarczego spowodowanego m.in. pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Wpłynęło to negatywnie na koszt realizacji inwestycji, na potencjalną liczbę uczestników projektów.
2. Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

Spis treści

I. Wstęp.....	2
II. Postęp we wdrażaniu projektów do 31.12.2023 r.	3
III. Wskaźniki osiągnięte do 31.12.2023 roku	29
Informacje dodatkowe	30
Podsumowanie:	32